

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор ООО «ЖКО»

Алексеев А.Н.

«20» апреля 2025 года.

ПЛАН

мероприятий по подготовке МКД к работе в осенне - зимний период 2025-2026 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Срок выполнения
1	Выполнение профилактических ремонтных работ системы центрального отопления МКД	Никифорова Н.И.	до 01.07.2025
2	Провести проверку технического состояния запорной арматуры на входах в МКД систем отопления, ГВС,ХВС.	Никифорова Н.И.	до 01.08.2025
3	Произвести гидравлические испытания внутридомовых систем отопления МКД.	Никифорова Н.И.	до 01.09.2025
4	Провести мероприятия по восстановлению нарушенных изоляционных покрытий трубопроводов систем отопления и ГВС.	Никифорова Н.И.	до 01.08.2025
5	Подписать акты гидравлических испытаний.	Никифорова Н.И. Алексеев А.Н.	до 01.09.2025
6	Подписать паспорта готовности МКД.	Алексеев А.Н.	до 15.09.2025
7	Провести проведение опробования систем теплоснабжения МКД.	Никифорова Н.И.	С 15.09.2025 г до начала отопительного сезона
8	Сформировать необходимый аварийный запас материалов для устранения неисправностей на внутридомовых инженерных системах МКД.	Никифорова Н.И. Алексеев А.Н.	до 15.09.2025
9	Утеплить оконные и дверные проемы мест общего пользования МКД, восстановить нарушенное оконное остекление в МОП.	Никифорова Н.И.	до 01.09.2025
10	Сформировать необходимый аварийный запас материалов для проведения текущего ремонта в МКД.	Никифорова Н.И. Алексеев А.Н.	до 15.09.2025
11	Провести проверку закрытия выходов чердаков и подвалов в МКД	Никифорова Н.И. Алексеев А.Н.	до 15.09.2025

Специалист по жилищным вопросам ООО «ЖКО»

Никифорова Н.И.